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Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 11870 Posła na Sejm RP pana Rafała Webera w sprawie 
harmonogramów inwestycji ujętych w "Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-
2030" z dnia 5 września br. przekazuję, w formie tabelarycznej, zgodnie z wymogami 
zawartymi w ww. interpelacji, informacje o harmonogramach realizacji inwestycji ujętych 
w „Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030", stanowiące załącznik do 
niniejszej odpowiedzi.

Przekazując załączone zestawienie tabelaryczne należy zaznaczyć, że przygotowanie 
inwestycji to proces złożony i długotrwały, wymaga ścisłej współpracy urzędów oraz 
współdziałania z podmiotami zewnętrznymi m.in. wydającymi decyzje administracyjne, tj. 
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach czy decyzje o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, co ma wpływ na harmonogram procedowanych zadań, w tym 
realizację kolejnych kamieni milowych w całym procesie. W ramach przygotowania 
inwestycji diagnozuje się powtarzające się na wielu zadaniach okoliczności związane 
z brakiem zgód właścicieli nieruchomości na wejścia w teren w celu wykonania badań 
geologicznych, co generuje konieczność złożenia wniosku i uzyskania decyzji właściwego 
wojewody o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości (w trybie art. 21a ust. 5 
„specustawy drogowej”). W ramach tego współdziałania ogromny wpływ mają braki 
kadrowe oraz fluktuacja kadr w ww. urzędach i instytucjach umiejscowionych w procesie 
przygotowania inwestycji drogowych. Na powyższe mają również znaczący wpływ zmiany 
przepisów prawa, również problemy z mobilizacją Wykonawców oraz roszczenia.
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Reasumując Ministerstwo Infrastruktury i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
dokładają wszelkiej staranności przy sporządzaniu harmonogramów dla realizowanych 
zadań i podejmują szereg bieżących działań celem dotrzymania zakładanych terminów, 
jednakże na procedowane inwestycje mają wpływ powyżej opisane okoliczności, które są 
od nas niezależne.

Z poważaniem
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