

Lp.	Odcinek	Planowana data uzyskania DŚU (kwartał-rok)	Data wydania decyzji DŚU (rok-miesiąc-dzień)	Planowana data ogłoszenia przetargu na elementy KP lub na inne niezbędne składniki do ogłoszenia przetargu na realizację (jeśli nie jest wykonywana w ramach STREŚ-R) (kwartał-rok)	Planowana data odbioru elementów KP lub innych niezbędnych składników do ogłoszenia przetargu na realizację (Kwartał-rok)	Data wydania decyzji ZRID/PnB (rok-miesiąc-dzień)	Planowana data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację (kwartał-rok)	Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację (rok-miesiąc-dzień)	Planowana data podpisania Umowy z Wykonawcą robót (kwarta-rok)	Data podpisania Umowy z Wykonawcą robót (rok-miesiąc-dzień)	Planowana data rozpoczęcia robót (kwartał -rok)	Data rozpoczęcia robót (rok-miesiąc-dzień)	Planowana data oddania do ruchu (kwarta-rok)	Rzeczywista data oddania do ruchu (rok-miesiąc-dzień)	Planowana data zakończenia robót (kwarta-rok)
1	Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12		2022-10-14					2023-08-21		2025-02-03	III kw. 2026		IV kw. 2028		
2	Budowa obwodnicy Kaczorowa w ciągu drogi krajowej nr 3	IV kw. 2026					I kw. 2029		III kw. 2029		III kw. 2029		I kw. 2032		
3	Budowa obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94	II kw. 2026					IV kw. 2029		II kw. 2030		II kw. 2030		III kw. 2032		
4	Budowa obwodnicy Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25	IV kw. 2025	2025-10-08				IV kw. 2025		III kw. 2026		II kw. 2028		III kw. 2030		
5	Budowa obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15	IV kw. 2025	2025-10-21				IV kw. 2025		III kw. 2026		II kw. 2028		III kw. 2030		
6	Budowa obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr nr 94	III kw. 2027					I kw. 2029		III kw. 2029		I kw. 2031		III kw. 2033		
7	Budowa obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46	Ewentualne dalsze prace nad obwodnicą uzależnione będą od zakończenia prac nad przebiegiem drogi ekspresowej S8													
8	Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62	II kw. 2026					II kw. 2027		I kw. 2028		II kw. 2029				IV kw. 2031
9	Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15	IV kw. 2025					IV kw. 2026		II kw. 2027		IV kw. 2028				II kw. 2031
10	Budowa obwodnicy Kruszwicy w ciągu drogi krajowej nr 62	II kw. 2026					II kw. 2027		I kw. 2028		II kw. 2029				IV kw. 2031
11	Budowa obwodnicy Lipna w ciągu drogi krajowej nr 67	IV kw. 2026					IV kw. 2029		II kw. 2030		II kw. 2030				IV kw. 2031
12	Budowa obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej w ciągu drogi krajowej nr 25	II kw. 2026					II kw. 2027		I kw. 2028		II kw. 2029				IV kw. 2031
13	Budowa obwodnicy Strzelna w ciągu drógi krajowej nr 15 i 25	III kw. 2026					IV kw. 2027		II kw. 2028		IV kw. 2029				II kw. 2032
14	Budowa obwodnicy Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74													2025-10-23	
15	Budowa obwodnicy Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74		2019-06-05			2025-02-26		2022-09-19		2023-05-17		2025-04-03	II kw. 2027		
16	Budowa obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74		2024-06-27				III kw. 2028		II kw. 2029		II kw. 2029		III kw. 2031		
17	Budowa obwodnicy Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82	II kw. 2026					I kw. 2027		III kw. 2027		I kw. 2029		III kw. 2031		
18	Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76	III kw. 2029					III kw. 2030		II kw. 2031		III kw. 2032		II kw. 2035		
19	Budowa obwodnicy Szczecbrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74	III kw. 2029					III kw. 2030		II kw. 2031		III kw. 2032		II kw. 2035		
20	Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74	III kw. 2026					II kw. 2027		IV kw. 2027		II kw. 2029		III kw. 2031		
21	Budowa obwodnicy m. Dobiegniew w ciągu drogi krajowej nr 22		2024-09-10				IV kw. 2024	2024-12-20		2025-09-22	I kw. 2027		III kw. 2029		
22	Budowa obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej 31		2024-03-15					2024-11-08		2025-09-15	I kw. 2027		III kw. 2029		
23	Budowa obwodnicy Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej 29		2022-04-28			2025-08-04		2023-06-26		2024-03-07		2025-08-20	I kw. 2028		
24	Budowa obwodnicy Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24		2024-10-04				IV kw. 2025 Data uzależniona od zapisów Koncesyjnych Umowy dla A2 i powołania NER		II kw. 2026		IV kw. 2027		II kw. 2030		
25	Budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22													2025-02-15	
26	Budowa obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12		2023-09-19					2024-11-29		2025-09-03	I kw. 2027		IV kw. 2028		
27	Budowa obwodnicy Błazek w ciągu drogi krajowej nr 12	I kw. 2026					IV kw. 2027		II kw. 2028		IV kw. 2029				II kw. 2032
28	Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72	II kw. 2026					I kw. 2028		III kw. 2028		I kw. 2030				IV kw. 2031
29	Budowa obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14/70/92	IV kw. 2026					I kw. 2029		III kw. 2029		I kw. 2031				IV kw. 2032
30	Budowa obwodnicy Srocka w ciągu drogi krajowej nr 12 (91)		2016-10-20					2024-07-01		2025-03-07	III kw. 2026		III kw. 2028		
31	Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45	I kw. 2026					IV kw. 2027		II kw. 2028		IV kw. 2029				III kw. 2031
32	Budowa obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ciągu drogi krajowej nr 79	I kw. 2027					IV kw. 2027		II kw. 2028		IV kw. 2029		II kw. 2032		
33	Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28	IV kw. 2025					IV kw. 2025		III kw. 2026		II kw. 2028				IV kw. 2030
34	Budowa obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28	II kw. 2026					II kw. 2027		I kw. 2028		II kw. 2029				IV kw. 2031
35	Budowa obwodnicy Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49						I kw. 2028		IV kw. 2028		II kw. 2030				IV kw. 2032
36	Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87	I kw. 2026					IV kw. 2026		II kw. 2027		IV kw. 2028				II kw. 2031
37	Budowa obwodnicy Tarnowa (nowy przebieg w ciągu drogi krajowej nr 73)	II kw. 2028					IV kw. 2028		II kw. 2029		IV kw. 2030				II kw. 2033
38	Budowa południowej obwodnicy Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28		2024-03-11				IV kw. 2025		III kw. 2026		III kw. 2026				I kw. 2029
39	Budowa obwodnicy Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60	IV kw. 2026					IV kw. 2027		III kw. 2028		II kw. 2030				III kw. 2032
40	Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79													2025-08-28	
41	Budowa obwodnicy Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60		2025-01-31				IV kw. 2026		II kw. 2027		IV kw. 2028				I kw. 2031
42	Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53		2025-03-26				IV kw. 2026		II kw. 2027		IV kw. 2028				II kw. 2031

43	Budowa obwodnicy Pultuska w ciągu drogi krajowej nr 61		2020-06-05 2022-09-20			2023-09-25		2020-12-04	II kw. 2021	2021-06-17		2023-10-10	II kw. 2026		
44	Budowa obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63	I kw. 2027					II kw. 2028	2028-04	IV kw. 2028		II kw. 2030				III kw. 2032
45	Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9		2022-11-04					2024-07-31		2025-09-29	I kw. 2027		II kw. 2029		
46	Budowa obwodnicy Sokółowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63	II kw. 2026					II kw. 2032		IV kw. 2032		IV kw. 2032				II kw. 2035
47	Budowa obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79		2025-01-09					2025-08-29	II kw. 2026		III kw. 2027				II kw. 2030
48	Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39		2024-06-19	IV kw. 2025	IV kw. 2026		I kw. 2027		IV kw. 2027		II kw. 2029		III kw. 2031		
49	Budowa obwodnicy Łędzin w ciągu drogi krajowej nr 46	IV kw. 2025					II kw. 2026		I kw. 2027		III kw. 2028		IV kw. 2030		
50	Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41		2025-07-31				IV kw. 2025		II kw. 2026		IV kw. 2028		II kw. 2031		
51	Budowa obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46		2024-07-23					2025-06-23	I kw. 2026		III kw. 2027		IV kw. 2029		
52	Budowa obwodnicy Brzostka i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73		2022-06-30					2024-11-15	IV kw. 2025		II kw. 2027				IV kw. 2029
53	Budowa obwodnicy Jasła w ciągu drogi krajowej nr 73		2022-06-30					2024-09-13	IV kw. 2025		II kw. 2027				IV kw. 2029
54	Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9	IV kw. 2025		IV kw. 2025			IV kw. 2027		II kw. 2028		IV kw. 2029				II kw. 2032
55	Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28	I kw. 2026					I kw. 2027		III kw. 2027		II kw. 2029				III kw. 2031
56	Budowa obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej nr 9	IV kw. 2025					I kw. 2027		III kw. 2027		I kw. 2029				II kw. 2031
57	Budowa obwodnicy Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73									2025-10-30	II kw. 2027				II kw. 2029
58	Budowa obwodnicy Przemyśla w ciągu drogi krajowej nr 28/77	I kw. 2027					III kw. 2030		I kw. 2031		II kw. 2031				III kw. 2033
59	Budowa obwodnicy Sanoka II etap w ciągu drogi krajowej nr 28		2015-05-18					2023-08-16		2024-05-15	I kw. 2026		II kw. 2028		
60	Budowa obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16	I kw. 2026					I kw. 2027		II kw. 2027		I kw. 2029				II kw. 2031
61	Budowa obwodnicy Białobrzeg w ciągu drogi krajowej nr 8		2018-07-06, 2019-05-20, Postanowienie					2023-10-31		2024-08-02	I kw. 2026		III kw. 2028		
62	Budowa obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8		2017-11-24			2023-09-27		2020-12-23		2021-05-14		2023-10-02	IV kw. 2025		
63	Budowa obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8		2017-12-22			2023-09-11		2020-12-23		2021-05-28		2023-09-15	IV kw. 2025		
64	Budowa obwodnicy Zambrowa w ciągu drogi krajowej nr 63/66	IV kw. 2026					III kw. 2027		I kw. 2028		IV kw. 2029				II kw. 2032
65	Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25													2023-01-12	
66	Budowa obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25	I kw. 2026					IV kw. 2026		III kw. 2027		I kw. 2029		III kw. 2031		
67	Budowa obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21	II kw. 2027					II kw. 2028		IV kw. 2028		II kw. 2030		III kw. 2032		
68	Budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22		2022-05-31					2024-11-12	IV kw. 2025		II kw. 2027		IV kw. 2029		
69	Budowa obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55		2023-07-28				IV kw. 2025		III kw. 2026		III kw. 2026		IV kw. 2028		
70	Budowa obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46	II kw. 2026					IV kw. 2026		III kw. 2027		I kw. 2029		IV kw. 2031		
71	Budowa obwodnicy Kroczy w ciągu drogi krajowej nr 78		2011-05-31			2024-04-03		2023-11-20		2024-10-11		2024-10-25	II kw. 2027		
72	Budowa obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78	I kw. 2027					III kw. 2027		II kw. 2028		III kw. 2029		IV kw. 2031		
73	Budowa obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78		2011-05-31			2024-03-07		2024-05-23		2025-01-09		2025-02-05	I kw. 2027		
74	Budowa obwodnicy Szczekocin i Goleniowych w ciągu drogi krajowej nr 78		2011-05-31			2024-11-21		2024-12-02	IV kw. 2025		IV kw. 2025		II kw. 2028		
75.1	Budowa obwodnicy Chmielnika w ciągu drogi krajowej nr 73/78 odc. Celiny - Holendry	I kw. 2029			III kw. 2031		IV kw. 2031		II kw. 2032		IV kw. 2033				II kw. 2035
75.2	Budowa obwodnicy Chmielnika w ciągu drogi krajowej nr 73/78 odc. Holendry - Chmielnik		2024-08-05				I kw. 2026	2026-02	III kw. 2026		I kw. 2028				II kw. 2030
76	Budowa obwodnicy Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79	IV kw. 2025					I kw. 2026		IV kw. 2026		I kw. 2028				III kw. 2030
77	Budowa obwodnicy Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42	IV kw. 2025					II kw. 2026		IV kw. 2026		II kw. 2028				III kw. 2030
78	Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42		2022-07-14			2022-12-12				2020-12-21		2021-02-22	IV kw. 2025		
79	Budowa obwodnicy Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51	III kw. 2026		II kw. 2026	III kw. 2028		I kw. 2029		III kw. 2029		I kw. 2031				II kw. 2033
80	Budowa obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65		2020-10-26			2024-08-19		2022-09-19		2023-05-18		2024-09-02	IV kw. 2026		
81	Budowa obwodnicy Pisz w ciągu drogi krajowej nr 58 i 63		2024-08-29					2025-08-14	I kw. 2026		III kw. 2027				IV kw. 2029
82	Budowa obwodnicy Smolaj w ciągu drogi krajowej nr 51													2022-08-19	
83	Budowa obwodnicy Szczytna w ciągu drogi krajowej nr 53,57 i 58	I kw. 2026					I kw. 2029		IV kw. 2029		IV kw. 2029				IV kw. 2031
84	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12		2013-12-10			2023-07-31, - Odcinek I, 2024-02-21, - Odcinek II,		2020-12-07		2021-06-30		2023-08-03	IV kw. 2025		
85	Budowa obwodnicy Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72													2024-06-14	
86	Budowa obwodnicy Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25		2024-10-29		IV kw. 2025		IV kw. 2025		III kw. 2026		IV kw. 2027				II kw. 2030
87	Budowa obwodnicy Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24		2023-09-12					2024-10-01	IV kw. 2025		II kw. 2027		IV kw. 2029		
88	Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15		2021-08-27			2024-05-31		2021-11-30		2022-05-05		2024-06-17	IV kw. 2025		
89	Budowa obwodnicy Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15	IV kw. 2025			I kw. 2026		I kw. 2026		III kw. 2026		I kw. 2028				II kw. 2030
90	Budowa obwodnicy Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32													2024-08-23	

91	Budowa obwodnicy Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32												2025-05-26	
92	Budowa obwodnicy Człopy w ciągu drogi krajowej nr 22	I kw. 2028	2023-07-31, Wyrok WSA z 13.11.2024 r. uchylający wydaną DSU				IV kw. 2030		II kw. 2031		II kw. 2031		IV kw. 2033	
93	Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31												2024-12-17	
94	Budowa obwodnicy Kolbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13		2012-12-06			2023-04-28		2024-09-25		2025-07-28		2025-08-20	III kw. 2028	
95	Budowa obwodnicy Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22		2022-07-13			2025-07-14		2023-11-09		2024-06-20		2025-07-28	III kw. 2027	
96	Budowa obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20		2023-05-18, 2024-02-26, Sprostowanie					2023-12-20		2024-07-31	I kw. 2026		III kw. 2027	
97	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20												2025-04-30	
98	Budowa obwodnicy Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22		2022-12-21, 2023-06-29, Postanowienie RDOS prostujące omyłkę, 2023-07-13, , Postanowienie prostujące omyłkę, 2024-12-31, , Zmiana zakresu wycinek			2025-03-07 2025-09-05,		2023-08-11		2024-02-09		2025-03-27	II kw. 2027	
99	Budowa obwodnicy Wąlcza (Strączno) w ciągu drogi krajowej nr 22		2022-07-25			2025-07-10		2023-12-15		2024-07-15		2025-09-08	III kw. 2028	
100	Budowa obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20		2023-04-27					2024-12-20		2025-08-27	I kw. 2027		II kw. 2029	