



Ministerstwo Sprawiedliwości

Sekretarz Stanu
Arkadiusz Myrcha

BK-VII.0520.339.2026
Warszawa, 27 lipca 2026 r.

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

uprzejmie przekazuję odpowiedź na interpelację nr **18072** Pana Posła Michała Wosia *w sprawie realizacji inwestycji przeznaczonej na potrzeby Ośrodka Kuratorskiego, Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych oraz archiwum sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu.*

Ad 1 i 2

Inwestycja przy ul. Gen. Józefa Bema 5 w Raciborzu znajduje się na etapie przygotowania wielobranżowej dokumentacji projektowej. Wykonawca opracował projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W zakresie koniecznym do opracowania pozostały jeszcze m.in. wielobranżowe projekty wykonawcze, aranżacje i wyposażenie meblowe. Wykonawca deklaruje, że przekazanie tej dokumentacji nastąpi do 31 lipca 2026 r.

Ad 3

Wykonawca uzyskał wszystkie wymagane decyzje i uzgodnienia administracyjne niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę. Ostatnie uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Raciborzu dotyczące odtworzenia stolarki drzwiowej uzyskano 1 lipca 2026 r.

Ad 4

Rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z deklaracją uzyskaną od Wykonawcy planowane jest po opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym projektów wykonawczych.

Ad 5

Zgodnie z przyjętymi przez Wykonawcę założeniami, planowany termin zakończenia prac i oddania obiektu do użytkowania wynosi ok. 24 miesiące od rozpoczęcia robót.

Ad 6

Wartość realizacji inwestycji nie uległa zmianie w stosunku do szacunkowego łącznego kosztu inwestycji określonego w Programie inwestycji i wynosi 23 210 000 zł brutto.

Ad 7

Budynek przy ul. Gen. Józefa Bema 5 w Raciborzu przeznaczony jest dla Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu oraz Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych Sądu Okręgowego w Rybniku, a także na potrzeby archiwum zakładowego Sądu Rejonowego w Raciborzu. Planowana do uzyskania powierzchnia całego budynku wynosi 1 086,20 m², gdzie planuje się wydzielenie kondygnacji dla potrzeb Ośrodka Kuratorskiego, kondygnacji dla OZSS, kondygnacji o funkcji mieszanej, jak np. sala konferencyjna oraz kondygnacji przeznaczonej na pomieszczenia techniczne i archiwa.

Ad 8

Planowane archiwum przeznaczone będzie wyłącznie na potrzeby archiwum zakładowego Sądu Rejonowego w Raciborzu.

Ad 9

Zakres rzeczowy inwestycji nie uległ zmianie w stosunku do pierwotnie zakładanych założeń przyjętych w programie inwestycji. W związku z wykonaniem inwentaryzacji i wykonaniem dokumentacji uszczegółowione zostały powierzchnie obiektu, m.in. z uwagi

na konieczność zapewnienia odpowiednich pomieszczeń technicznych wynikających z uzgodnień z gestorami sieci, bądź wymagań przeciwpożarowych.

Ad 10

Z uwagi na obecny etap prac projektowych, Sąd nie nabył praw majątkowych do projektu budowlanego, wobec czego nie ma możliwości udostępnienia dokumentacji.

Ad 11

Wykonawca deklaruje kontynuowanie prac i zakończenie realizacji zadania w terminie 24 miesięcy od rozpoczęcia robót budowlanych.

Z wyrazami szacunku
Arkadiusz Myrcha
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/