



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DGW-2.054.21.2026
Warszawa, 06 sierpnia 2026

Pan Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 18498 Pani Małgorzaty Pępek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiam następujące stanowisko.

Dziękując za zainteresowanie tematyką gospodarki wodnej uprzejmie informuję, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) opracowało już koncepcję pn. „Modernizacja małej elektrowni wodnej zlokalizowanej w zaporze zbiornika Wiśła Czarne”. Przedmiotowa koncepcja stanowi podstawę do prowadzonych aktualnie rozmów w zakresie technologii wykonania oraz przygotowania dokumentacji pod kątem postępowania w sprawie opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowania materiałów dla przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie planuje realizację ww. inwestycji we współpracy z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej. Porozumienie w formie listu intencyjnego dotyczące realizacji inwestycji zostało zawarte pomiędzy tymi podmiotami w dniu 18 czerwca 2026 r. Aktualnie trwają rozmowy o warunkach współpracy. Ze strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie inwestycja będzie sfinansowana ze środków własnych, pochodzących z działalności gospodarczej tej jednostki.

Poniżej przedstawiam przewidywany harmonogram realizacji inwestycji:

- 1) wyłonienie wykonawcy – przełom 2026/2027 r.;
- 2) przygotowanie projektu wykonawczego – III kwartał 2027 r.;
- 3) rozpoczęcie budowy - dostawa turbiny – III kwartał 2028 r.;
- 4) roboty montażowe i uruchomienie obiektu – I kwartał 2029 r.

Należy zaznaczyć, że ze względu wczesny etap prac i trudne do określenia potencjalne ryzyko opóźnień w postępowaniu przetargowym lub realizacji, na które składają się czynniki zewnętrzne (w tym m.in. procedury administracyjne, dostawy kluczowych komponentów czy możliwości przyłączeniowe), czas przewidywanej realizacji może ulec zmianie. Szczegółowy harmonogram prac zostanie przedstawiony przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę inwestycji, po zawarciu z nim umowy na realizację prac.

Na zakończenie pragnę podkreślić, że Minister Infrastruktury popiera rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki wodnej. Wszelkie działania w zakresie

projektowania, budowy, przebudowy czy właściwego utrzymania budowli hydrotechnicznych, takich jak elektrownie wodne, muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczące ochrony zasobów wodnych.

Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Przemysław Koperski
Podsekretarz Stanu

Dokument podpisany elektronicznie.